

Lors de notre implémentation dans un nouveau marché, nous procédons toujours de la même manière, nous respectons un rétroplanning qui va de 30 jours avant le début du marché jusqu'à 30 jours après le début du marché. En effet, nous avons besoin en général d'un mois pour nous préparer et préparer nos agents, mais aussi d'un mois de recul et d'observation pour valider définitivement une équipe.

Nous allons détailler les étapes de cette mise en place: Tout d'abord, à J-30, nous organisons une réunion sur site. Cette réunion va nous permettre de collecter d'éventuelles informations manquantes, de valider un chef de site et de lui communiquer ses missions; mais aussi de valider le choix des agents qui seront déployés sur le site.

Pendant les deux semaines suivantes, nous serons en phase de préparation matérielle. Il va s'agir d'élaborer le LMC (livre des missions et consignes) ainsi que du plan de prévention. Ces deux pièces devront être en place pour le début de marché.

Nous procéderons également à la formation des équipes, une formation théorique, les agents devront maîtriser toutes les procédures nécessaires sur le site.

Enfin, nous devons élaborer les plannings des agents de façon à valider une organisation pérenne; ainsi que la commande des paquetages des agents, commande et flocage de tout le matériel qui leur sera nécessaire (tenue, badge, chaussures, lampe torche,...)